Приложение к приказу МКУ
«Управление образования»
№ 61/1 –О от 21.04.2014

План мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в

Саянском районе на 2014-2016 г

	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. **Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО**				
1.1	Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	16.04.2014	МКУ «Управление образования»	Приказ МКУ «Управление образования» от 16.04.2014 № 59-О
1.2.	Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО	Апрель 2014	МКУ «Управление образования»	План мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС ДО
1.3.	Сбор информации по анализу состояния по введению ФГОС ДО в ДОО	2014-2016 г (1 раз в полугодие)	МКУ «Управление образования», ДОО	Анализ условий
1.4.	Участие в проведении мониторинга условий по введению ФГОС ДО в ДОО	2014-2016 г	МКУ «Управление образования», ДОО	Материалы мониторинга условий реализации ФГОС ДО в Саянском районе

1.5.	Приведение НПА в соответствие с ФГОС ДО	2014-2016 г	Руководители ДОО	Положения, программа развития, инструкции
1.6.	Доведение методических рекомендаций до ДОО и сопровождение при разработке ООП	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»,	Информационные письма, рекомендации
1.7.	Участие в обучающих семинарах (муниципальная программа развития образования и программа развития ДО)	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»,	Внесение изменений в программу развития
	Мероприятия	**Сроки**	**Ответственные**	**Результат**
2. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО**				
2.1	Подготовка документов для участия в краевом конкурсе «пилотных площадок»	Май-июнь 2014 г	Руководители ДОО	Приказ МКУ «Управление образования»
2.2	Организация цикла мероприятий с руководителями, педагогами ДОО по внедрению ФГОС ДО	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»,	План семинаров по введению ФГОС ДО
2.3	Сопровождение деятельности муниципальной «пилотной площадки» по внедрению ФГОС ДО	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»,	Координация деятельности пилотной площадки по введению ФГОС ДО
2.4	Тиражирование практики «пилотной площадки» в д/сады муниципалитета	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»	Обмен опытом
2.5	Сбор информации по вопросам мониторинга качества ДО	2016 г	МКУ «Управление образования»	Развитие ДО в муниципалитете
2.6	Организация межведомственного взаимодействия	2014-2016 г	МКУ	Индивидуальные

	для сопровождения детей с ОВЗ		«Управление образования»	программы реабилитации
	Мероприятия	**Сроки**	**Ответственные**	**Результат**
3. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО**				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДО по вопросам ФГОС ДО.	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»	Повышение квалификации
3.2	Привлечение специалистов, необходимых для внедрения ФГОС ДО.	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»	Деятельность специалистов в соответствии с ФГОС ДО
3.3	Аттестация руководителей ДОО в соответствии с новым порядком аттестации.	2015-2016 г	МКУ «Управление образования»	Аттестация руководителей ДОО соответствует новым порядкам аттестации
3.4	Методическое сопровождение процесса подготовки документов к аттестации педагогических работников ДОО	2015-2016 г	МКУ «Управление образования»	Аттестация педагогических работников ДОО соответствует новым порядкам аттестации
3.5	Организация и проведение районной конференции «Опыт реализации ФГОС ДО»	2015-2016 г	МКУ «Управление образования»	Методические рекомендации по реализации ФГОС ДО, обмен опытом
3.6	Организация методического сопровождения молодых специалистов	2014-2016 г	Руководители ДОО	Мониторинг работы молодых специалистов по введению ФГОС ДО
	Мероприятия	**Сроки**	**Ответственные**	**Результат**
	4. Финансово – экономическое обеспечение ФГОС ДО			

4.1	Мониторинг финансового обеспечения ДОО	2014-2016 г	Руководители ДОО	Утверждение бюджета
4.2	Приведение в соответствие оборудования, предметно-развивающей среды «пилотных» ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	2014-2016 г	Руководитель ДОО	Реестр оборудования
4.3	Учет примерного перечня оборудования при оснащении ДОУ	2014-2016 г	Руководители ДОО	Перечень оборудования
4.4	Контроль за расходованием средств ДОУ на приобретение оборудования в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»	Аналитический отчет
4.5	Организация и сопровождение ДОО по предоставлению платных услуг	2014-2016 г	МКУ «Управление образования»	Большая фин. независимость ДОО
4.6	Поиск разных моделей финансирования в др. муниципалитетах и регионах	2014-2016 г	Руководители ДОО	Дополнительное финансирование
	Мероприятия	**Сроки**	**Ответственные**	**Результат**
	5. Информационное обеспечение ФГОС ДО			
5.1	Создание информационных ресурсов для введения ФГОС ДО	2014-2016 г	МКУ «Управление образования», ДОО	Информационный ресурс по введению ФГОС До на сайте управления образования и ДОО
5.2	Консультационное обеспечение по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 г	МКУ «Управление образования», ДОО	Информирование населения в вопросах введения ФГОС ДО