

ПРИКАЗ

с.Агинское

«01» февраля 2016 г.

№ 11-О

Об утверждении муниципального плана мероприятий введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

В целях эффективной подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Саянского района, на основании плана – графика министерства образования и науки Красноярского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Саянского района .

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:


- разработать план введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательном учреждении;

- обеспечить выполнение муниципального плана мероприятий по введению ФГОС;

- разместить планы мероприятий по введению ФГОС в образовательном учреждении на официальных сайтах школ.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя руководителя управления образования (Никишина Н.Г.).

Руководитель
управления образования



Е.В. Рябцева

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Саянского района

Основные направления:

- введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 6 классах общеобразовательных организаций – с 1 сентября 2016 года;
- введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 7 классах общеобразовательных организаций - с 1 сентября 2017 года;
- введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - с 1 сентября 2016 года;
- обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов «математика», «история», «русский язык» в общеобразовательных организациях края согласно стратегическим документам федерального уровня (Концепция развития математического образования в Российской Федерации, федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы, Историко-культурный стандарт);
- реализация проекта «Повышение качества математического образования в Саянском районе»;
- приведение локальных правовых нормативных актов, основных образовательных программ общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России № 1643-1645 от 29.12.2014;
- обеспечение соответствия правовых нормативных актов и адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях федеральному государственному образовательному стандарту начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту для детей с умственной отсталостью - до 1 сентября 2016 года;

-обеспечение исполнения приказа Минобрнауки России от 26.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования»;

-подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

-развитие практик гражданского взаимодействия образовательных институтов и института семьи;

Направление, название мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
<i>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования</i>		
Приведение локальной и нормативной базы общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.	до 15.08.2016г.	Руководители ОО
Оформление организационно - распорядительной документации по вопросу введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (6 класс, 7 класс).	до 15.08.2016г. до 15.08.2017г.	Управление образования (Никишина Н.Г.); Руководители ОО
Разработка рабочих программ по предметам учителями предметникам	до 01.05.2016г. до 01.05.2017г.	Руководители ОО
Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в общеобразовательных организациях.	до 01.09. 2016	Управление образования (Сычева Л.П.) Руководители ОО
Разработка проектов образовательных программ по введению	март-май 2016г.	Руководители ОО

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью		
Представление основной образовательной программы основного общего образования на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными организациями	август 2016г.	Руководители ОО
Внесение изменений в программу развития школы	август 2016г.	Руководители ОО
<i>Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования</i>		
Реализация проектов Стратегии развития образования Саянского района на 2015-2020 годы	2016, 2017гг.	Управление образования Руководители ОУ
Организация муниципальной стажерской площадки на базе МБОУ Агинской СОШ №2 «Формы организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС»	с 18.01.2016г. по 29.01.2016г.	Управление образования (Сазанович С.М.); МБОУ «Агинская СОШ №2»
Организация муниципальной стажерской площадки на базе МБОУ Агинской СОШ №1 «Реализация образовательных программ с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья»	с 03.02.2016г. по 26.02.2016	Управление образования (Сазанович С.М. Сычева Л.П.); МБОУ «Агинская СОШ №1»
Организация муниципальной стажерской площадки на базе МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик» «Системно-деятельностный подход, как средство достижения успешности познавательной активности каждого воспитанника в условиях введения ФГОС»	январь-май 2016г.	Управление образования (Топоркова Т.В.); МКДОУ Агинский детский сад №2 «Золотой ключик»
Проведение открытых занятий учителями русского языка и математики в 5-х классах	январь-февраль 2016	Руководители ОУ
Конференция «Мои инновации: эффективные механизмы	апрель, ноябрь	Управление образования

деятельности педагога на основе системно- деятельностного подхода»	2016г.	(Сазанович С.М.)
Организация проведения РМО учителей предметников: • формы организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС	февраль, март 2016г	Управление образования (Сазанович С.М.); руководители РМО; учителя – предметники;
Создание сетевых сообществ педагогов с целью обмена опытом работы и корректировки педагогической деятельности по реализации ФГОС: -начальные классы, физики -русский язык, математика -история, иностранный язык	январь 2016г. февраль 2016г. март 2016г.	Управление образования (Сазанович С.М.); руководители РМО;
Участие в работе секций, окружных совещаний по вопросу подготовки к введению ФГОС ООО в рамках окружных совещаний работников образования в территориальных округах Красноярского края	в течение года	Управление образования (Сазанович С.М.); руководители ОО
Организация и проведение Единого дня открытых дверей пилотной школы по введению ФГОС ООО МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2»	март 2016г.	Директор МБОУ «Агинская СОШ № 2» (Фроленкова М.И.) Руководители ОУ
Участие в семинарах для команд пилотной школы по введению ФГОС ООО и муниципальной базовой школы по реализации образовательных программ с учетом особенностей детей с ОВЗ	по графику ККИПКиПРО	Управление образования (Сазанович С.М. Чепель С.А. Сычева Л.П.); Директор МБОУ «Агинская СОШ №1» (Гаммершмидт Д.А.) директор МБОУ «Агинская СОШ № 2»

		(Фроленкова М.И.)
Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО	август, сентябрь 2016г	Управление образования (Чепель С.А.) Руководители ОО
Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования	В течение 2016 года	Управление образования (Чепель С.А.); руководители ОО
Проведение мониторинговых визитов в ОО по вопросам реализации ФГОС ООО	ноябрь-декабрь 2016г	Управление образования (Сазанович С.М.)
Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) в условиях перехода на новый стандарт	в течение 2016, 2017гг.	Руководители ОО
Тиражирование опыта работы пилотной школы АСОШ №2 и базовой школы АСОШ №1	в течение 2016, 2017г.г.	Директор МБОУ «Агинская СОШ № 1» (Гаммершмидт Д.А.) Директор МБОУ «Агинская СОШ № 2» (Фроленкова М.И.)
Знакомство с публикациями методических сборников на основе обобщения опыта пилотирования ФГОС ООО на территории Красноярского края	в течение 2016, 2017г.г.	Управление образования (Чепель С.А.); Руководители ОО
Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС ООО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, в общеобразовательных организациях.	в течение 2016, 2017г.г.	Управление образования; МБОУ «Агинская СОШ № 1 », МБОУ «Агинская СОШ № 2 »
Совершенствование деятельности служб школьной медиации, объединяющей общеобразовательные организации района	в течение всего периода	Руководители ОУ

Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС

Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно графику: - всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВНР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); - итоговые контрольные работы к 4 классу (ИКР4) метапредметные результаты); - итоговая диагностика в 1-3 классах; - стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; - всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология); - всероссийские проверочные работы в 6 классе; - краевая контрольная работа по математике в 7 классе; - краевая контрольная работа по физике в 8 классе	в течение 2016, 2017г.г.	Руководители ОУ
<i>Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС</i>		
Организация участия в повышении квалификации учителей, общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО	в течение 2016 г.	Управление образования (Сазанович С.М.)
Подготовка к введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».	в течение 2016 г.	Управление образования (Сазанович С.М.)
Выявление степени укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ООО	август 2016 года	Руководители ОО Управление образования (Никишина Н.Г.)

<i>Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования</i>		
Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ООО	март-май 2016г.	Руководители ОО
Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через официальные сайты управления образования и общеобразовательных организаций	в течение всего периода	Управление образования Руководители ОО
<i>Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО</i>		
Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО, создание медиакабинетов	в течение всего периода	Руководители ОО
Создание в общеобразовательных организациях специальных условий для образования и психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода	Руководители ОО